~ FASE 1-A — DURATA 7 GO,

REALIZZAZIONE DOPPIO
SENSO DI CIRCOLAZIONE °
PER LA DURATA DI 7 GG,
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RISEZIONAMENTO FOSSO | \

ESISTENTE |
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TRATTI FINITI NELL'ARCO DI UNA TOMBINAMENTO FOSSATO E
GIORNATA LAVORATIVA. NON DOVRANNO

REALIZZAZIONE AIUOLE E

ESSERE LASCIATI SCAVI APERTI PAVIMENTAZIONE

(
|
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ADEGUAMENTO AIUOLA E
SPOSTAMENTO QUADRI' ELETTRICI

SPOSTAMENTO PALINA
SEMAFORICA ESISTENTE %

strada_chiusa
per lavori

LA POSA DEGLI SCATOLARI ED IL LORO
REINTERRO DOVRA" AWENIRE PER
TRATTI FINITI NELL'ARCO DI UNA
GIORNATA LAVORATIVA. NON DOVRANNO
ESSERE LASCIATI SCAVI APERTI

\

TOMBINAMENTO FOSSATO E
REALIZZAZIONE AIUOLE E
PAVIMENTAZIONE

REALIZZAZIONE ACCESSO
CORSIA BUS CON
INSTALLAZIONE SEMAFORO E

RISEZIONAMENTO FOSSO
ESISTENTE
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REALIZZAZIONE VARCO SU AIUOLA
ESISTENTE PER ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE SPOSTAMENTO  PALINA

SEMAFORICA ESISTENTE




